



คู่มือการปฏิบัติงาน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗




งานนโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

๐๘๔-๔๔๐๑๖๑



ຄູ່ມືອກາຮປົງບົດຈານ
ກາຮຈັດກຳແຜນພັດນາທັອງຄົນ
ປະຈຳປຶກປະມານ ໂຂໍ້ຕ



ອານຸໂຍບາຍແລະໂພນ
ອັນດີກາຮບົງຫາຮສ່ວນເຫັນລອຍາອຕລາດ
ອໍາເກອຍາອຕລາດ ຈັງຫວັດກາພສິນຮ່
໠ໝ່ຕ-ໜ່ວຍ່ອນ



คู่มือการปฏิบัติงานของงานนักวิเคราะห์ที่นักออกแบบแผนฯ ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นเฉลี่ยนี้ จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ขึ้นตอนการปฏิบัติงาน โดยได้รวมรวมความรู้ทางวิชาการจากแหล่งต่างๆ และถูกทดสอบ ประสบการณ์ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ผู้ที่ได้ศึกษานำไปประยุกต์ใช้หรือเป็นแนวทาง ในการปฏิบัติงานด้วย

งานวิเคราะห์ที่นักออกแบบแผนฯ สำนักปลัด องค์กรบริหารส่วนตำบลอย่างคลาด จังหวัดจัดทำ คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ขยolgองค์กรบริหารส่วนตำบลอย่างคลาดขึ้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อำนวยการ แลผู้ปฏิบัติงานสำหรับให้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติให้เกิดความสำเร็จบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์

งานวิเคราะห์ที่นักออกแบบแผนฯ
องค์กรบริหารส่วนตำบลอย่างคลาด
อำเภออย่างคลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ ความเป็นมา	๑
๑.๒ หลักการและเหตุผล	๒
๑.๓ ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น	๓
๑.๔ วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๔
๑.๕ รากฐานของ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๖
๑.๖ แนวทางการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น	๗
๑.๗ แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๘
๑.๘ ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๙
๑.๙ การนำเสนอแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่สาธารณะ	๙
๑.๑๐ การอธิบายแผนต่อสาธารณะ	๑๙
๑.๑๑ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๙
๑.๑๒ รายงานการแก้ไข	๒๔
๑.๑๓ ข้อบัญญัติใน การจัดทำคู่มือ	๒๕
๑.๑๔ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๒๕

ส่วนที่ ๒ แผนผังชี้แจงต้อนการปฏิบัติงาน

แผนผังชี้แจง/มาตรฐานการปฏิบัติงาน	๒
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๑
การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๒

เรื่อง	หน้า
การปรับเปลี่ยนแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๓
การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๔
การเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (ร่างมาตรฐานบริหาร)	๑๕
การติดตามและประเมินผล	๑๖ – ๑๗

ก่อนที่ @ บ้าน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑ ความเป็นมา

นับแต่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นต้นมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทค้านกห้ามที่กว้างขึ้น โดยไม่เพียงแต่หน้าที่บริการสาธารณูปโภคฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น แต่ยังขยายบทบาทหน้าที่ออกเป็น รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นองค์กรที่เปิดโอกาสให้ประชาชนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาการพัฒนาการท้องถิ่น ภารกิจที่งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น

๑.๒ หลักการและเหตุผล

กระทรวงมหาดไทย ให้การณาและเห็นว่า เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถนำนโยบายและข้อสั่งการของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีขั้นตอนเวลาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา กทม. จังหวัดและแผนพัฒนาภาค ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเศรษฐกิจและ การ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงได้ดำเนินการจัดทำระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

๑.๓ ลักษณะของแผนพัฒนา

จะเป็นภาระทุกมหภาคให้ไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๙ แผนพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนด วิถีชีวิทศน์ ประจำเดือนยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอีกเมือง แผนพัฒนาตัวบล็อก แผนพัฒนาที่อยู่บ้านหรือแผนพัฒนาชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงสร้างพัฒนา ที่จัดทำสำหรับปีงบประมาณต่อไป ซึ่งมีความท่อเนื่องและเป็นแผนที่瓜หน้า และให้หมายความรวมถึง การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่จังหวัดแก้ไขเพิ่มเติมมีลักษณะก้างๆ ตั้งต่อไปนี้

๓. เปิดเอกสารที่นับสตางค์ความสูตรด้วยวิธีการนับแบบพื้นที่

๓. เป็นเอกสารที่แสดงแนวโน้มการพัฒนาและวัดถูกต้องของศักยภาพในการพัฒนาที่ดีเจน ไม่ว่ามีลักษณะเช่นใดก็ตาม

๓. เป็นเจ้าของที่ได้ทดลองโครงการ/กิจกรรมพัฒนาที่จะดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ และเก็บรวบรวม
สาธารณูป รวมทั้งข้อมูลไปใช้

๕. เป็นเอกสารที่แสดงความตื่นเต้นใจของหัวเรียนที่สนใจศึกษาศาสตร์การพัฒนาศักยภาพรายชั้น

๑.๔ วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. เพื่อให้การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน โดยมีแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือช่วยเหลือตัวเองและสนับสนุน

๒. เพื่อแสดงความสมั่นพร้าวเชื่อมโยงและส่งเสริมศักยภาพสู่การพัฒนาและ การจัดทำงบประมาณ ประจำปี

๓. เพื่อนำเสนอแนวทางและพิธีทาง รวมทั้งเพื่อเป็นการประเมินผลการพัฒนาในช่วงเวลาที่กำหนดให้สามารถสนองต่ออุดหนาสหกรณ์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายหรือไม่

๔. เพื่อเป็นการจัดเตรียมแผน โครงการต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะพร้อมที่จะบรรจุในข้อบัญญัติ งบประมาณประจำปี และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ทันที ที่ได้รับงบประมาณ

ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอยู่หลายประการ สามารถสรุปได้ดังนี้

๑. การใช้รัฐบูตรมุ่งหมายมาสลายความขาดแคลนทรัพยากรพัฒนา พัฒกิจและวิถีชีวิทัศน์ที่ได้กำหนดไว้ซึ่งจุดมุ่งหมาย (Attention of Objectives) มีความสำคัญอย่างยิ่งในการวางแผนเพื่อรองรับภาระทางแผนทุกครั้ง ย่อมต้องมีจุดหมายปลายทางที่กำหนดไว้ตั้งแต่แรกที่กำหนดตัวความชัดเจน ก็จะทำให้การดำเนิน ตามแผนมีพิษทางปุ่มต่างไปสู่จุดหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างสะดวกและเกิดผลต

๒. เศรษฐกิจทางการค้าและเศรษฐกิจ ภาระทางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้สติปัญญา เพื่อติดต่อการใช้สิ่งค่าแรงและค่าใช้จ่ายต่างๆ มีการประสานงานกันตื้อ กิจกรรม ที่คำนึงถึงมีความสอดคล้องคล่องตัวเนื่องกัน ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในงานต่างๆ ที่ทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นการ ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่างๆ อย่างคุ้มค่าบีบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นอีกแนวทางหนึ่งซึ่งก่อให้เกิด ความบูรณาภิเษก

๓. ลดความไม่แน่นอน (Reduction of uncertainty) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการลด ความไม่แน่นอนในอนาคตลง เมื่อจากการใช้จ่ายและการจัดทำงบประมาณส่วนท้องถิ่น ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลง การวางแผนอาจปฏิบัติการซึ่งให้ความแน่นอนในการใช้ งบประมาณเนื่องจากผ่านการวิเคราะห์พื้นฐานของท้องที่จริง

๔. ผู้บริหารท้องถิ่นใช้เป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบ (lade of control) การดำเนินกิจกรรม ขององค์กรบริหารส่วนต่างๆ ตามมาตรฐาน ให้เพื่อการวางแผนและการควบคุมเป็นส่วนแยกออกจากกันไม่ได้ ต้องดำเนินการตู้กันและผู้พยาบาลต้องหันและกัน การควบคุมจะทำให้การใช้งบประมาณและ การดำเนิน โครงการสัมพันธ์กัน

๔. ทำให้เกิดการประสานงานที่ดี (Better Coordination) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ช่วยให้สิ่งความมั่นใจในเรื่องความเป็นอยู่ก้าวไป ซึ่งจะบรรลุอุดมสุขหมายขององค์กรบริหารส่วนตัวงดงามลดลง ในอนาคตทำให้ธุรกิจเติบโต ที่อาจได้ บุญไปสู่จิตสุขหมายเดียวกัน มีการประสานงานที่ดีในฝ่ายต่างๆ ในองค์กรบริหารส่วนตัวงดงามลดลงและในพื้นที่ร่วมกันเมือง รวมทั้งเป็นการหลักเลี้ยงปัญหาความท้าทาย ในการปฏิบัติงานของแต่ละองค์กรอย่างต่อเนื่อง

๕. แผนพัฒนาท้องถิ่นเครื่องมือช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาเบื้องต้น ความเข้มแข็ง ระหว่างแนวทางการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่อาจมีความเพื่อมไปและส่งผลกระทบในการสนับสนุน และเป็นอุปสรรค ต่อ กัน

๖. เพื่อใช้สามารถตัดสินใจกำหนดแนวทางการดำเนินงาน และการใช้ทรัพยากรากการบริหารงาน ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์มากที่สุด ช่วยให้ผู้บริหารจัดสรรทรัพยากรห้านการทำงานบริหารที่มีอยู่อย่าง จำกัดได้อย่างถูกต้อง

๗. สามารถกำหนดทิศทางในการดำเนินงานในอนาคต โดยจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนที่ยังไม่ในการพัฒนา

๘. สามารถเขียนแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติตามทั้งหมดได้จริง และสามารถสร้างระบบการติดตามประเมินผล ที่ กำหนด

๙. ทำให้การดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความต่อเนื่องไม่มีรูปแบบที่ตายตัว (สมารถยืด หยุ่น) ได้เมื่อสภาพ สามารถนำไปปฏิบัติตามทั้งหมด ตามที่ต้องการ

๑๐. ส่งเสริมภาพพจน์องค์กรบริหารส่วนบุคคลที่ดีในแวดวงภายนอก เกิดความ เชื่อมั่นในการบริหารกิจการขององค์กรบริหารส่วนตัวงดงามลดลง

๑.๖ แนวทางการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. ใช้ อบจ.และอำเภอทั่วประเทศเป็นศูนย์กลาง ของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ จังหวัดและระดับอำเภอให้เป็นปัจจุบัน

๒. ให้องค์กรบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการทำยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน เขตจังหวัดที่ให้แล้วเสร็จแล้วจะช่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดทราบ โดยเดินโครงยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ได้ดำเนินการตามรูปแบบที่กำหนด

๑.๗ แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

๑. การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ให้เทศบาลองค์กรบริหารส่วนตัวงดงาม เมือง พัทยา และองค์กรบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดชลบุรี ๑๗ ๑๗ แห่งนี้เป็นเครื่องทบทวนหาดใหญ่ว่าด้วยการ จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถนำข้อมูลจากการแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับปัจจุบัน มาพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ดูที่ประกาศฯคู่มั่งจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ฯฯ ๑๐ ปี และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals SDGs) โดยการจัดทำงบประมาณท้องถิ่นให้มีการ ดำเนินตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๓. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตามเกณฑ์มาตรฐานพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๐)

๑.๔ ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๘ แล้วที่แก้ไขเพิ่มเติมไว้ ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๙ ข้อ ๑๙ กำหนดจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

(๑) ศูนย์กระบวนการท้องถิ่นศูนย์ประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ และ รัฐวิสาหกิจ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประ待遇ในการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความท้าทายเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมาดำเนินการ แนวทางท้องถิ่นที่ได้มาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจาก หน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในการพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน มาก็จะสามารถประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมแนวทางและข้อมูล สำนักวิเคราะห์ที่มีผู้จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๓) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

(๔) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ ๑๙ การยกไฟแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บุรุษท้องถิ่นเมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเด็ดขาดไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดพัฒนาด้วย

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน ทางเพิ่มแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม พื้นที่อุดมสมบูรณ์และที่อยู่ในเส้นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

(๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประธานาธิบดีที่จารณาจ้างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม
สำหรับองค์กรบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภากองค์กรบริหารส่วนตำบล
พิจิตรตาม มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติสภากองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๖๗ ด้วย
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับทราบเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นลงมาให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยแพร่มาน้อยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วันผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้

ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นภารกิจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสำหรับองค์กรบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมแปลงให้
สภากองค์กรบริหารส่วนตำบลพิจิตรตาม มาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติสภากองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๖๗ ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นทราบหนึ่งเดียวตามเห็นชอบแล้ว ให้ส่ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยแพร่
ในวันถัดจากวันสัมมนาสืบวันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการพยาบาลด้วย งานพัฒนาชุมชน
รัฐพัชชี นโยบายของรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจผู้บริหารท้องถิ่นสำหรับองค์กร
บริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภากองค์กรบริหารส่วนตำบล
พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้วปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยแพร่ไม่น้อยกว่าสามสัปดาห์ตั้งแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว

ข้อ ๒๓ มีประการใดซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ต้องแจ้งสภากองค์การฯ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
แบบบูรณาการ และประกาศให้ประชาชนท้องถิ่นโดยทั่วไปกันทราบในสิบห้าวันรับแต่晚ที่ประกาศใช้และปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตาม
ระบบที่บูรณาการและประกาศให้ประชาชนทราบด้วยว่าตัวยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๘

๑. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

องค์ประกอบ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่ละตัวลงนามรับทราบแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- | | |
|---|---------------|
| (๑) ผู้บริหารท้องถิ่น | ประธานกรรมการ |
| (๒) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน | กรรมการ |
| (๓) สมาชิกสภากองค์การท้องถิ่นที่สภากองค์การท้องถิ่นแต่ละตัวลงนามรับทราบ | กรรมการ |
| (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นแต่ละตัวเลือกจำนวนสามคน | กรรมการ |

(๕) ผู้แทนภาคราชการ/หรือรัฐวิสาหกิจที่ผู้บริหารท้องถิ่น	กรรมการ
คัดเลือกไม่น้อยกว่าสามคน	
(๖) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประธานมีท้องถิ่น	กรรมการ
คัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนและไม่เกินหกคน	
(๗) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กรรมการและเลขานุการ
(๘) หัวหน้าส่วนราชการบริหารที่มีหน้าที่จัดทำแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการตาม (๓) (๔) (๕) และ (๙) ให้มีภาระอยู่ในตำแหน่งดังความสั่งปัจจุบันจึงให้ได้รับการ คัดเลือกอีก ก็ได้มีอำนาจหน้าที่ดังนี้	

๑. กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก

- (๑.๑) อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอำนาจหน้าที่ที่มีผลผลกระทบต่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน เช่น สาธารณสุขคันและบรรเทาสาธารณภัย การฟื้นฟื้น
- (๑.๒) ภารกิจสำคัญตามกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
- (๑.๓) ยุทธศาสตร์ฯที่มีเป้าหมายคุณภาพสูง จังหวัด และจังหวัดให้เน้นดำเนินการในยุทธศาสตร์ที่
สำคัญและมีผลต่อประเทศไทยโดยตรง เช่นการแก้ไขปัญหาความยากจน การบูรณะและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
- (๑.๔) กระบวนการนโยบาย ศิลชาต แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด
- (๑.๕) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แต่งต่อสภาพท้องถิ่น
- (๑.๖) แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือเมืองชุมชน

ในการนำประดิษฐ์ทางด้านมาศักดิ์ที่แม่พิมพ์พัฒนาให้คงต่อไปก่อให้เกิดความส่วนท้องถิ่นค่าไม่ถึง สถาการณ์คล่อง
ตัวท้องถิ่น และความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ มาบรรจบกับการพิจารณาตัดสินใจ

- (๗) ร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนา ให้องค์กรบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์กรบริหารส่วนตำบล
เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งเป้าหมายความต้องการ จัดแผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือเมืองพัฒนาชุมชน ที่เกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชนที่จะดำเนินการเอง ได้มาพัฒนามาบรรจุ
ไว้ในแผนพัฒนา แต่หาก เกินศักยภาพของเทศบาล องค์กรบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ให้เสนอปัญหาความต้องการในปัจจุบันองค์กรบริหารส่วนจังหวัดนำมา
พิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดตามอิร่านานั้นที่

(๒) พิจารณาเรื่องแผนพัฒนาและร่างแผนต้าในงานที่คณะกรรมการเห็นชอบร่างข้อกำหนดเชิงนโยบายและรายละเอียดของงานตามข้อ ๑๙ (๒) แต่งงนจะเปิดเผยสาระความหมายให้ทราบว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร ประกอบส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) พิจารณาให้ข้อตกลงเห็นได้�กับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๔) แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะกรรมการหรือคณะทำงานลึ่นเพื่อท่วงไภูบัติงานตามหน้าที่เห็นสมควร

(๕) ประชุมงานก้าวประชาคมหมู่บ้านในการรวมวิเคราะห์ปัญหาความตึง妍ทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นและจัดทำเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพื่อประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาอย่างที่ควรประกอบส่วนท้องถิ่น

๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์ประกอบให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

(๑) บล็อกองค์กรประกอบส่วนท้องถิ่น	ประธานกรรมการ
(๒) หัวหน้าส่วนการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กรรมการ
(๓) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชุมท้องถิ่นบัดเต็อก ๓ ท่าน	กรรมการ
(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทำแผน	กรรมการ/เลขานุการ
(๕) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ที่ไม่ใช่บุคลากรที่เกี่ยวกัน ส่วนท้องถิ่นที่ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมาย	ผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการตาม (๔) ให้มีวาระอยู่ในตัวแหน่งที่ได้แต่งตั้งโดยได้รับคัดเลือกอีกได้ครั้งกรรมการสนับสนุน
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำร่างแผนพัฒนาไปให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่
พฤษฎิบัติท้องถิ่น จัดทำร่างแผนต้าในงานและจัดทำร่างแผนพัฒนาที่
ขยายตัวตามข้อ ๑๙(๒)

๒.๙ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ไปสู่การปฏิบัติ

เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้องค์กรประกอบส่วนท้องถิ่นใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทำงานประเมินรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และ
งบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสม ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เมื่อสภาพท้องถิ่นได้หัวใจเห็นชอบในวิธีการไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หากปรากฏในภายหลังว่ากฎหมายราชบัญญัติ ราชบัญญัติและกฎหมายอื่นๆ
คุณลักษณะมาตรฐานภาคปรับเปลี่ยนไป ให้องค์กรประกอบส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยร่วมกับคณะกรรมการขององค์กรประกอบส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ฉบับก่อน
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การเปิดเผยเงินและตราวงเงินของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๗ ແນະແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີມ (ນັບປີທີ ๒) พ.ศ.๒๕๖๘ (ນັບປີທີ ๓) พ.ศ.๒๕๖๙
(ນັບປີທີ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ໂດຍໄມ້ຕັ້ງແກ້ໄຂຫົວໜາປຶ້ມນັບປຸງແຜນພັດນາທ້ອງດິນ

ມີຂໍ້ອຍຈຳການປັດຕຸກຕະຄອງຕ່າງໆທ້ອງດິນປະກາດໃຫ້ແຜນພັດນາທ້ອງດິນຂອງອົງກະຕຽນປະກາດຮ່ວມມືສັນຕະພາບ
(พ.ศ.๒๕๖๘-๒๕๖๐) ແລ້ວ ພາກອອກຕົກປະກາດຄ່າວັນທ້ອງດິນມີຄວາມປະສົງທີ່ຈະດຳເນີນການທັບທຸນ
ແຜນພັດນາຂອງຍົງຍາກກໍາປະກາດຮ່ວມມືສັນຕະພາບ ພ.ທ.๒๕๖๖-๒๕๖๐ ໄດ້ເປັນປິຈຸນັ້ນສາມາດດຳເນີນການໄດ້ຕາມ
ຮະບີບກະຮ່ວມນາ້າທີ່ໄດ້ຮັບກໍານົດຢ່າງດຳເນີນຈຳກັດປະກາດຮ່ວມມືສັນຕະພາບປະກາດຮ່ວມມືສັນຕະພາບ

๑.๑๐ ການຈັດທໍາແຜນດຳເນີນການ

๑. ຄະນະການການສັນລຸນຸກການຈັດທໍາແຜນພັດນາທ້ອງດິນ ຮັບຮັບແຜນງານ ໂດຍການພິພັນາ
ຂອງອົງກະຕຽນປະກາດຮ່ວມມືສັນຕະພາບ ຫ້ວຍຮາກການສ່ວນກອງສ່ວນກອງສ່ວນກົມົງກາດ ວິຊີວິສາຫຼັກທີ່ດຳເນີນການໃນພື້ນຖານ
ກົດຕົກປະກາດຮ່ວມມືສັນຕະພາບທີ່ມີຄວາມປະສົງທີ່ຈະດຳເນີນການໄດ້ຕາມກົດຕົກປະກາດຮ່ວມມືສັນຕະພາບ

๒. ຄະນະການການທ້ອງດິນພິຈາລາຍງານຮ່ວມມືສັນຕະພາບ
ຮ່ວມມືສັນຕະພາບທ້ອງດິນ ແລ້ວສັນລຸນຸກການທ້ອງດິນປະກາດເປັນແຜນ
ທີ່ດຳເນີນການ ທີ່ນີ້ເປັນປະກາດແຜນດຳເນີນກາຍໃນ ๗๕ ວັນ ນີ້ເປັນແຕ່ທີ່ປັດປະກາດໃຫ້ປະຊາຊົນໃນທ້ອງດິນ
ພະຍານໂດຍທີ່ກຳນົດ ແລະຕ້ອງປົດການຮ່ວມມືສັນຕະພາບໄວ້ອ່າງໄວ້ຍ້ອຍ ๓๐ ວັນ ແຜນການດຳເນີນການໃຫ້ສັດທໍາໃຫ້ແຕ້ງເສື່ອງໄຫຍ້ໃນ
ຕາມ ສັນ

ຂອງ ๒๖ ແຜນດຳເນີນການທ້ອງດິນທີ່ຈະດຳທຳໃຫ້ແລ້ວເສື່ອງໄຫຍ້ໃນ ๓๐ ວັນ ນັບຕຶ້ງແລ້ວນີ້ປະກາດໃຫ້ຈະປະມານ
ຮາຍຄ່າກປະຈຳປີ ຈບບຮຽມການຮ່ວມມືສັນຕະພາບເພີ່ມເຕີມ ຈບປະມານເຈົາເຈັນສະຫຼຸມ ມີຄວາມໄດ້ຮັບແຈ້ງ ແຜນຫາປະແລ້ວ
ໂຄຮກຈາກຫ່ວຍຈາກການຮ່ວມມືສັນຕະພາບ ວິຊີວິສາຫຼັກທີ່ຈະດຳເນີນການໃນພື້ນຖານ
ພື້ນຖານຂອງອົງກະຕຽນປະກາດຮ່ວມມືສັນຕະພາບໃນປິຈຸນັ້ນ ກາຮ່າຍໄດ້ເນັ້ນກາງຈັດແລ້ວແກ້ໄຂແຜນດຳເນີນການໃນ
ຄັນຈະຂອງຜູ້ບໍລິຫານທ້ອງດິນ

๑.๑๑ ການຕິດຕາມແລະປະເມີນພຸດແຜນພັດນາທ້ອງດິນ

ຜູ້ບໍລິຫານອົງກະຕຽນປະກາດຮ່ວມມືສັນຕະພາບ ຕ້ອງແຕ່ງດັ່ງການການຕິດຕາມແປະເມີນພຸດແຜນພັດນາ
ທ້ອງດິນປະກາດຮ່ວມມືສັນຕະພາບ

- | | |
|--|-------------|
| (๑) ສພາຊືກສາຫາທ້ອງດິນ (ທີ່ສັກທ້ອງດິນຄົດເລືອກ) | ຈຳນວນ ๑ ດັນ |
| (๒) ຜູ້ແທນໄຮຮາຄມທ້ອງດິນ (ທີ່ປະກາມທ້ອງດິນຄົດເລືອກ) | ຈຳນວນ ๓ ດັນ |
| (๓) ຜູ້ແພນໜ່າຍງານທ້ອງດິນທີ່ເຈີວໜ້ອງ (ທີ່ຜູ້ບໍລິຫານທ້ອງດິນຄົດເລືອກ) | ຈຳນວນ ๒ ດັນ |
| (๔) ທ່ວ່ານີ້ສ່ວນການບໍລິຫານ (ທີ່ຄົດເລືອກກັນຈະ) | ຈຳນວນ ๒ ດັນ |
| (៥) ຜູ້ທະກຸນາຖຸ (ທີ່ຜູ້ບໍລິຫານທ້ອງດິນຄົດເລືອກ) | ຈຳນວນ ๒ ດັນ |

โดยใช้กรรมการเดือก กรรมการห้องศูนย์ที่ประชุมคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคน และกรรมการอีกหนึ่งคนท้าวบ้ำที่ เอก鞍นุการและคณะกรรมการ กรรมการเมืองราชอาณาจักรในตำแหน่งคราวละ ๕ ปี หรืออาจได้รับคัดเลือกอีกได้

๓. สำเนาหนังสือของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๒. กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๓. รายงานและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารห้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารห้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในวันเดียวกันใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่รายงานผลและเสนอ ความเห็นดังกล่าวและต้องปฏิปักษากำหนดเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน โดยอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายใต้เงื่อนไขความชอบทุกประการ

๔. แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคอมมิตตีเพื่อช่วยเหลือผู้บริหารห้องถิ่นงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ พร้อมทั้งนิเทศติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยมีข้อตอนต่อไปนี้

๔.๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างข้อกำหนดของรายปี และรายงานเชิงรายงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการเพื่อเสนอผู้อำนวยการ ให้ทราบ

๔.๒ ผู้บริหารห้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ ข้อกำหนด ของรายปีและรายละเอียดของงาน

๔.๓ หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือรวมตัวดำเนินการติดตามและประเมินผล

๔.๔ ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการรวมตัวดำเนินการติดตามและประเมินผล รายงานผลการดำเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนเพื่อประเมินผลรายงานผลดำเนินการท้องถิ่นผู้บริหารห้องถิ่น

๔.๕ ผู้บริหารห้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อผู้ท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนา ห้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในห้องถิ่นทราบในวันเดียวกันใน ๑๕ วัน นับแต่วันผู้บริหารห้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตั้งแต่ล่าสุดและต้องปฏิปักษาก่อนเดือนถัดไปไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน โดยอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายใต้เงื่อนไขความชอบทุกประการ

๑.๑๒ การทำกับดูแล

๓. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอกำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นและการน้ำแพร่ชนฯเพื่อองค์เป็นกรอบในการจัดทั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม การตั้งงบประมาณอุดหนุน ให้แก่หน่วยงานอื่นโดยรือให้เป็นสาธารณสุขที่ต้องพิจารณารายละเอียดโครงการพัฒนาในเชิงลักษณะติดต่อ เศรษฐกิจและงบประมาณรายจ่ายตั้งแต่ครัวเรือนและครอบครัวของบ้านโครงการพัฒนาไปแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อนให้ความเห็นชอบ

๑.๓ วัตถุประสงค์ในการจัดทำคู่มือ

การจัดทำเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน ภาระจัดทำแผนพัฒนาห้องถีน ฉบับนี้เพื่อช่วยเสริมสร้างความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่การจัดทำแผนพัฒนาห้องถีน ขององค์กรบริหารส่วนตำบล ดังกล่าวซึ่งใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาห้องถีน ให้เป็นประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๑.๑๔ ก咽喉炎และรูปเปียบที่เกี่ยวข้อง

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.๐๘๑๐.๓/๒๖๑๗ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๑๗ เรื่องซึ่งมีเนื้อหาดังนี้
ทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนที่สุด ที่
มท.๐๘๑๐.๓/๒๓๓๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๑๗ เรื่องซึ่งมีเนื้อหาดังนี้
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ อาจลงประกาศยกเว้นท้องถิ่นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๕ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาฯคงอยู่ยกเว้นท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๖

๕๖๙

ແມ່ນເພີ້ງຂຶ້ນດອນ/ມາຫວຮານການປົກປັບຕິຈານ/ກຮະບວນການກາງຈົດທໍາແຜນ

๒.๑ แผนผังขั้นตอน/มาตรฐานการปฏิบัติงาน

การอนุมัติและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของนายกรัฐมนตรีการบริหารส่วนท้องถิ่นตามมาตรา

รัฐกิจทางน้ำที่สำคัญ : ๑. ครอบรับระบบน้ำในการดำเนินการแต่ละพื้นดอน

ความสอดคล้องของแผนพัฒนาการดีบบ่ต่างๆ ตัวชี้วัดกระบวนการฯ : จำนวนของนักศึกษา

ชื่นตอนการภารกิจ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑. บริษัทฯจะจ้างหางจัดทำแผนฯ	๓ วัน	งานวิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักปลัด
๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมรัฐบาลชุมชนบ้าน	๓ วัน	ปักธง/คระษ์/ปลัด/จนท./คกก.พัฒนา/กกต. ศบันสนุน/สนาชิกสภากฯ/สหส่วนประชาคม
๓. รวบรวมบัญชี/ความต้องการจาก การประชุมระดับบ้าน	๑ วัน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ/เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ/คณะกรรมการพัฒนาบ้าน
๔. จัดทำร่างแบบพัฒนาท้องถิ่น	๓ วัน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ/เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ/คณะกรรมการพัฒนาบ้าน
๕. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อ พิจารณาร่างแผนฯ	๓ วัน	งานนโยบายและแผน/ปลัด/คณะกรรมการ พัฒนาฯ
๖. ประชุมใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น/ปิด โครงการ	๑ วัน	ผู้บริหารท้องถิ่น

ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อบต. (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

(ข้อ ๒๙)

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชาคมท้องถิ่นเพื่อ
รวบรวมข้อมูลปัญหา/โครงการจากการประชาคม

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนจัดทำร่าง
แผนพัฒนา อบต.ยางตลาด เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนา
อบต.ยางตลาด

ประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.ยางตลาด


เพื่อพิจารณาจ้างแผนพัฒนา

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศใช้แผนพัฒนา อบต.ยางตลาด ปิดประกาศและ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ภายใน ๑๕ วัน

ขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (สปี)


ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ (ข้อ ๒๒)



ชื่นตอนการเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับ)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน คปท.(ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๑ (ข้อ ๒๐๑/๑)

(อ่านจากซ้าย คกก.พัฒนาท้องถิ่น)



การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อบต.(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

ส่วนราชการดังนี้เรื่องเสนอข้อบันทึกเหตุผลความจำเป็น

ขอแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น

พร้อมส่งเอกสารให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนา

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนา

จัดทำบันทึกรายละเอียดการแก้ไขแผนพัฒนา

ท่องถิ่นพร้อมทั้งได้ประกาศถอนผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ปิดประกาศเปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ

แจ้งสภาพัฒนา แจ้งจังหวัดทราบ

หมายเหตุ การแก้ไขข้อความว่า ภาระดำเนินการดูแลและเพิ่มเติมท้องถิ่น ห้องเรียนฯเดินทางไปที่อุบลราชธานี ไม่ใช่ที่ให้ไว้ดูแลและดูแลอย่างต่อเนื่องโดยไม่ระบุระยะเวลา

กรณี ๑ กรรมการปัจจุบัน ที่จะเข้าร่วมตามโครงการพัฒนาที่จะบรรลุในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ได้แก่ก้าวหน้าของผู้บริหารท้องถิ่น ค่าใช้จ่าย ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

กรณี ๒ ผู้บริหารท้องถิ่น ร่วมเข้าร่วมในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ภาระ ขาดภาระ ภาระ ภาระที่ดีด้วยความสามารถหรือคุณภาพที่ดี ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)


จำนวนเงินทั้งหมดที่ดูแล ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

(กรณีอิฐนาจผู้บริหารท้องถิ่น)

สำนัก/กองที่ดูแลการเพื่อเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ของสำนักปลัดองค์กรตุบบริหารท้องถิ่น พื้นที่ทั่งส่ง
ท้องถิ่นเรียกให้ฝ่ายเลขานุการและคณะกรรมการดำเนินงาน

ข้อ ๔๖/๒ ในการดำเนินการเพื่อเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ยกเว้นได้ในส่วนของการจัดทำรายงานผลการดำเนินการ
รัฐพืช นโยบายรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงมหาด
ไทยให้เป็นลักษณะของผู้บริหาร




การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อ ๑๙ (๓)

(ปีงบ ๑ ครั้ง ภายใต้อันวัฒน์ของทุกปี)



ส่วนที่ ๖

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๔ ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นตัดเลือกจำนวนสามคน
- (๒) ผู้แทนประชาชนท้องถิ่นที่ประธานท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นตัดเลือกจำนวนสองคน
- (๔) ผู้ช่วยผู้อำนวยการที่คัดเลือกจำนวนเจ็ดคนสองคน
- (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิผู้บริหารท้องถิ่นตัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเพื่อหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

“กรรมการจาก (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีวาระอยู่ในตัวแทนผู้ตรวจสอบได้เป็นประจำเดือนครั้งละหนึ่งครั้ง ให้รับการตัดสินใจได้”

ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินด้วยแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)

ขั้นตอนที่ ๓

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)

ขั้นตอนที่ ๔

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอ้างอิงวิธีทางที่ดีที่สุด ภายใต้ความต้องการของท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๕

ผู้บริหารท้องถิ่นได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ให้ตรวจสอบและมีความเห็น แล้วจัดทำเป็นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ปีต่อไป ให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย เป็นระยะเวลาก่อนไม่น้อยกว่าสามสิบวันเป็นแต่วันลงนาม ประกาศที่ออกจะแนบท้ายให้ความเห็นดังกล่าว ตามที่ระบุไว้ในประกาศ ที่ มหาดไทย ๑๗๑๐.๓/๒ ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๓