



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด สำนักปลัด

ที่ กส ๗๘๓๐๑.๐๒/๖๒๑

วันที่ ๒๖ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ยางตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
รอบเดือนตุลาคม (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ - เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด

เรื่องเดิม

ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบเดือนตุลาคม (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ - เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕) ซึ่งคณะกรรมการได้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง/ปัญหาอุปสรรค

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ได้พิจารณาและสรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนะ และข้อเสนอเพื่อปฏิบัติ ดังนี้

๑. จำนวนโครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) มีจำนวนมาก ซึ่งจากรายงานการติดตามฯ จะพบว่าในปี พ.ศ.๒๕๖๕ มีโครงการทั้งหมด ๕๖๘ โครงการ งบประมาณ จำนวน ๗๕๓,๔๕๘,๒๔๔.๒๐.-บาท แต่โครงการที่ดำเนินการมีเพียง ๓๘ โครงการ จำนวนเงิน ๔๔,๘๗๙,๙๒๓.๘๔.-บาท ซึ่งสถานการณ์เงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด มีจำนวน ๕๓,๕๓๔,๔๓๐.๙๔.-บาท ซึ่งรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาลแล้ว ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการที่ประชาคมหมู่บ้าน แต่ละหมู่ได้เสนอเข้ามาในแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ครบทุกโครงการ

๒. ประชาชนยังไม่เข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จะสังเกตได้ว่า ในการเสนอโครงการในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน จะเสนอโครงการเฉพาะถนน น้ำ ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น แต่จะไม่ให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านอื่นๆ

๓. ผู้นำชุมชน สมาชิกสภา และผู้บริหาร ยังไม่เข้าใจการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จะสังเกตได้ว่ามีการเพิ่มเติมแผนฯ โดยมีโครงการ/กิจกรรม ที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ

๔. การดำเนินงาน ไม่สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานประจำปี

กฎหมาย...

กฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๔ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อเสนอแนะ

๑. ควรมีการประชาสัมพันธ์ในการดำเนินโครงการให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง
๒. การแต่งตั้งประชาคมท้องถิ่น ร่วมเป็นคณะกรรมการชุดต่างๆ เช่น คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ฯลฯ ยังขาดการประสานการปฏิบัติ ทำให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งไม่ทราบข้อมูลล่วงหน้า อาจส่งผลกระทบกับการบริหารจัดการโครงการหรือภารกิจอื่นๆ
๓. การดำเนินการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรทำความเข้าใจ ชี้แจงรายละเอียด และยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ประชาชนได้เข้าใจ เพื่อให้การเสนอโครงการกิจกรรมครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา

ข้อควรพิจารณา

เห็นควรประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบเดือนเมษายน เพื่อเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันลงนามประกาศหรือนับแต่วันให้ความเห็น แล้วเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นทราบต่อไป

ลงชื่อ



(นางสาวณีย์ ชินไณ)


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็น..... - เห็นควรดำเนินการตามข้อ ๑, ๒ และ ๓ เป็นพร
กม.ต่อไป

(นางสิริรัตน์ ชารวิพัฒน์)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

ความเห็น.....



(นายสมัย กุคกงม่า)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด

ความเห็น..... ดำเนินการตามเสนอ



(นายวรพงษ์ เศรษฐรักษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด
อำเภอบางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
(รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๕)



สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
อำเภอบางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ / โทรสาร ๐๔๓ - ๘๔๐๑๖๑

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบเดือนตุลาคม)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๔ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๔ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการ องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด จึงประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบเดือนตุลาคม) ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด รายละเอียดปรากฏตามรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายวรพงษ์ เศรษฐรักษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด

ร่าง.....
พิมพ์.....
ตรวจ.....

๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย
๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลูกรัง (ปรับเกรดด้วยรถเกรดเตอร์) จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน	๓๗๓,๐๐๐	๓๗๓,๐๐๐
๒	แก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่ (กลางทุ่ง) หมู่ที่ ๑๗	๑๖๗,๐๐๐	๑๖๗,๐๐๐
๓	แก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำ (คลองไส้ไก่) หมู่ที่ ๑๗	๓๙,๐๐๐	๓๙,๐๐๐
๔	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๘ บ้านไทยเจริญ	๒๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐
๕	โครงการ ขยายเขตไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ หมู่ที่ ๘ บ้านหัวจัว สายโพธิ์ทอง - ประปา โอนเพิ่ม ๒๕๐ บาท	๒๐,๒๕๐	๒๐,๒๕๙.๓๕
๖	โครงการ ขยายเขตไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ หมู่ที่ ๑๓ บ้านฮ้องฮี สายชอย ๒ หนองแขวง	๗๐,๐๐๐	๖๓,๘๔๓.๐๖
๗	โครงการ ขยายเขตไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำหมู่ที่ ๑๔ บ้านฮ้องฮี สายชอย ๔ โอนเพิ่ม ๑,๑๐๕ บาท	๒๑,๑๐๕	๒๑,๑๐๔.๒๘
๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ หมู่ที่ ๑๔ บ้านฮ้องฮี สาย หนองน้ำสร้างทิศใต้	๓๐,๐๐๐	๒๘,๕๐๘.๒๓
๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำหมู่ที่ ๑๕ บ้านจอมศรี สาย จอมศรี - ฮ้องฮี โอนเพิ่ม ๒๑๖ บาท	๔๕๐,๒๑๖	๔๕๐,๒๑๕.๘๐
๑๐	โครงการ ขยายเขตไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ หมู่ที่ ๑๖ บ้านดอนยูง สาย หนองปลิง-คลองชลประทาน โอนเพิ่ม ๖๙๒ บาท	๔๐,๖๙๒	๔๐,๖๙๑.๘๘
๑๑	โครงการ ขยายเขตไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ หมู่ที่ ๑๘ บ้านไทยเจริญ	๖๐,๐๐๐	๕๗,๓๗๑
รวมงบประมาณ		๑,๒๙๘,๒๖๓	๑,๒๘๗,๘๘๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย
๑	ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ๓ แห่ง จำนวนเงิน ๔๖๐,๖๓๐.๐๒ บาท และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๕ แห่ง จำนวนเงิน ๑๙๙,๖๓๗.๕๐ บาท	๘๖๘,๐๓๘.๐๐	๖๖๐,๒๖๗.๕๒
๒	ค่าอาหารกลางวัน โรงเรียน ๓ แห่ง จำนวนเงิน ๑,๑๓๘,๑๐๐ บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๕ แห่ง จำนวนเงิน ๖๔๑,๗๖๐ บาท	๒,๐๔๙,๐๕๕	๑,๘๑๙,๘๖๐
๓	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๓๕,๑๕๐	๑๑๔,๑๓๐
๔	โครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๓๐,๐๐๐	๓๐,๑๙๐
๕	โครงการ"สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า"โอบอุ้ม ๗,๐๐๐	๓๗,๐๐๐	๓๖,๔๙๐
๖	โครงการอบรมทบทวนระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	๕๐,๐๐๐	๒๘,๘๐๐
๗	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ อบต.ยางตลาด (สปสช.)	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐
๘	สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด	๒๗๗,๐๓๑	๒๗๗,๐๓๑
๙	เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐
๑๐	ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	๓๐,๐๐๐	๓๘,๗๓๖
๑๑	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๓๐,๐๐๐	๓๔,๖๖๐
๑๒	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๘,๓๖๐,๔๐๐	๘,๐๓๓,๕๐๐
๑๓	เบี้ยยังชีพความพิการ	๒,๓๓๗,๐๐๐	๒,๐๖๖,๔๐๐
๑๔	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (HIV)	๖๖,๐๐๐	๕๕,๕๐๐
๑๕	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแก่เด็กและเยาวชน (งบประมาณบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ ๑๐,๐๐๐ บาท)	๐	๐
รวมงบประมาณ		๑๔,๖๔๙,๖๗๔.๐๐	๑๓,๔๗๓,๕๔๔.๕๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐
รวมงบประมาณ		๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนตามแนวพระราชดำริการเกษตรและการท่องเที่ยว

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย
-	-	-	-
รวมงบประมาณ		-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย
๑	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล	๓๐๐,๐๐๐	๒๑๑,๔๐๐
รวมงบประมาณ		๓๐๐,๐๐๐	๒๑๑,๔๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย
๑	โครงการส่งเสริม สืบสาน กิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น (บุญคูณลาน)	-	ไม่ใช้งบประมาณ
๒	โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
รวมงบประมาณ		๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย
๑	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๒๖,๐๗๖
๒	โครงการประชาสัมพันธ์และบริการจัดเก็บภาษี	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงาน	๕๐,๐๐๐	๔,๙๐๐
๔	โครงการขับเคลื่อนบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาตำบล	๑๐,๐๐๐	๓,๓๐๐
๕	โครงการสร้างการเรียนรู้สู่ชุมชน (การจัดการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร)	๑๐,๐๐๐	๔,๒๖๕
๖	โครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมายและผู้นำหมู่บ้านและประชาชน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
รวมงบประมาณ		๑๒๐,๐๐๐	๖๑,๓๔๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่นอย่างยั่งยืน

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย
๑	โครงการอบรมป้องกันและปราบปรามการทุจริต "สร้างเครือข่าย"	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐
รวมงบประมาณ		๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๑๖,๔๔๐,๙๓๗	๑๕,๑๐๗,๑๖๗

ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ สายคลองน้อย	✓	-	-	๘,๒๓๙,๐๐๐	๘,๒๓๙,๐๐๐
รวม		๑	-	-	๘,๒๓๙,๐๐๐	๘,๒๓๙,๐๐๐

ผลการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ผลการติดตามและประเมิน			
การดำเนินการ		จำนวนโครงการ	ร้อยละ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)		๕๖๘	๕.๔๖
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (โครงการที่นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นมาบรรจุในข้อบัญญัติฯ)		๕๑	๘.๙๘
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (โครงการจากข้อบัญญัติฯ)		๕๑	๘.๙๘
การดำเนินงานจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ระหว่างตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงกันยายน ๒๕๖๕)		๓๘	๖.๗๐

การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑,๒๘๗,๘๘๒ + ๘,๒๓๔,๐๐๐ = ๙,๕๒๑,๘๘๒	๑.๓๖	-	-	๑,๒๘๗,๘๘๒ + ๘,๒๓๔,๐๐๐ = ๙,๕๒๑,๘๘๒	๑.๓๖
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข	๑๓,๔๗๓,๕๔๔.๕๒	๕๗.๒๒	-	-	๑๓,๔๗๓,๕๔๔.๕๒	๕๗.๒๒
๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนา การจัดระเบียบชุมชน/ สังคมและ การรักษาความสงบ เรียบร้อย	๔๘,๐๐๐	๑.๐๒	-	-	๔๘,๐๐๐	๑.๐๒
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจชุมชนตาม แนวพระราชดำริ การเกษตรและการ ท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๑๑,๔๐๐	๙.๔๐	-	-	๒๑๑,๔๐๐	๙.๔๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๐.๒๑	-	-	๑๐,๐๐๐	๐.๒๑
๗. ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการองค์กร	๖๑,๓๔๑	๒.๗๐	-	-	๖๑,๓๔๑	๒.๗๐
๘. ยุทธศาสตร์การ ป้องกันและปราบปราม การทุจริต คอร์รัปชัน อย่างยั่งยืน	๑๕,๐๐๐	๓๗.๕๐	-	-	๑๕,๐๐๐	๓๗.๕๐
รวม	๒๓,๓๔๑,๑๖๘	๓.๐๙	-	-	๒๓,๓๔๑,๑๖๘	๓.๐๙

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่เสร็จ		จำนวน โครงการที่อยู่ ในระหว่าง ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวน โครงการที่มี การยกเลิก		จำนวน โครงการที่มี การเพิ่มเติม		จำนวนโครงการ ทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. การพัฒนา ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	๓๒	๓.๘๐	-	-	๓๐๔	๙๖.๒๐	-	-	๓๙	๑๔.๐๘	๑๒	๓.๘๐
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน ส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต การศึกษา สาธารณสุข	๓๕	๑๕.๐๐	-	-	๘๕.๐๐	๘๕.๐๐	-	-	๑	๑.๐๑	๑๕	๑๕.๐๐
๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน การจัดระเบียบ ชุมชน/สังคมและ การรักษาความ สงบเรียบร้อย	๑	๓.๒๒	-	-	๓๐	๙.๖๗	-	-	๑	๒.๕๖	๑	๓.๒๒
๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนา เศรษฐกิจ ชุมชนตามแนว พระราชดำริ การเกษตรและ การท่องเที่ยว	-	-	-	-	๔๐	๑๐๐	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่เสร็จ		จำนวนโครงการ ที่อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก		จำนวน โครงการที่มี การเพิ่มเติม		จำนวน โครงการ ทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๕.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการ อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรม ชาติและ สิ่งแวดล้อม	๓	๕.๐๐	-	-	๓๙	๙๕.๐๐	-	-	-	-	๓	๕.๐๐
๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	๒	๕.๑๓	-	-	๓๗	๙๔.๘๘	-	-	๓	๒.๕๖	๒	๕.๑๓
๗. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการ องค์กร	๖	๓๐.๐๐	-	-	๑๔	๗๐.๐๐	-	-	-	-	๖	๓๐.๐๐
๘. ยุทธศาสตร์ ป้องกันและ ปราบปรามการ ทุจริต คอร์รัปชัน อย่างยั่งยืน	๑	๕๐.๐๐	-	-	๑	๕๐.๐๐	-	-	-	-	๑	๕๐.๐๐
รวม	๓๘	๖.๗๐	-	-	๕๓๐	๙๓.๓๐	-	-	๔๒	๗.๙๙	๓๘	๖.๗๐

๑.๔. ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข

เกณฑ์ในการพิจารณา : สรุปข้อมูลปัญหาพร้อมทั้งนำไปพิจารณาร่วมกับข้อมูลอื่นๆ ก่อนหน้านี้ เพื่อนำไปอธิบายถึงสาเหตุที่การดำเนินงานไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนด ตลอดจนเป็นข้อมูลสำหรับที่จะใช้ในการปรับปรุงแก้ไขให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด พบว่า มีปัญหาในการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ดังนี้

๑. จำนวนโครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) มีจำนวนมาก ซึ่งจากรายงานการติดตามฯ จะพบว่าในปี พ.ศ.๒๕๖๕ มีโครงการทั้งหมด ๕๖๘ โครงการ งบประมาณ จำนวน ๗๕๓,๔๕๘,๒๔๔.๒๐.-บาท แต่โครงการที่ดำเนินการมีเพียง ๓๘ โครงการ จำนวนเงิน ๔๔,๘๗๔,๙๒๓.๘๔.-บาท ซึ่งสถานการณ์เงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด มีจำนวน ๕๓,๕๓๔,๔๓๐.๙๔.-บาท ซึ่งรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาลแล้ว ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการที่ประชาคมหมู่บ้าน แต่ละหมู่ได้เสนอเข้ามาในแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ครบทุกโครงการ

๒. ประชาชนยังไม่เข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จะสังเกตได้ว่าการเสนอโครงการ ในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน จะเสนอโครงการเฉพาะถนน น้ำ ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น แต่จะไม่ให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านอื่นๆ

๓. ผู้นำชุมชน สมาชิกสภา และผู้บริหาร ยังไม่เข้าใจการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จะสังเกตได้ว่าการเพิ่มเติมแผนฯ โดยมีโครงการ/กิจกรรม ที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ

๔. การดำเนินงาน ไม่สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานประจำปี

ข้อเสนอแนะ

๑. ควรมีการประชาสัมพันธ์ในการดำเนินโครงการให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง

๒. การแต่งตั้งประชาคมท้องถิ่น ร่วมเป็นคณะกรรมการชุดต่างๆ เช่น คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างสาธารณูปโภค การประสานการปฏิบัติ ทำให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งไม่ทราบข้อมูลล่วงหน้า อาจส่งผลกระทบกับการบริหารจัดการโครงการหรือภารกิจนั้นๆ

๓. การดำเนินการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรทำความเข้าใจ ชี้แจงรายละเอียด และยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ประชาชนได้เข้าใจ เพื่อให้การเสนอโครงการกิจกรรมครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา

ข้อเสนอเพื่อปฏิบัติ

สำเนาแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖